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Managementsamenvatting 

Een IBA (Internationale Bau-Ausstellung) is een zwaarwegend instrument uit de Duitse 
planningscultuur dat ingezet wordt om transformatie in een stad of regio teweeg te 
brengen. Het is een meerjarenprogramma buiten het bestaande beleid om dat het 
gebied een Ausnahmezustand auf Zeit (‘tijdelijke uitzonderingssituatie’) verschaft. 
Doelstelling van een IBA is de toekomst van een stad of regio te verkennen aan de hand 
van testcases, pilots en next practices. Meestal gaat het om een top led, bottom fed-
aanpak: in samenspraak met de lokale samenleving worden toekomstgerichte projecten 
opgezet die passen binnen een overkoepelde gebiedsvisie. Het IBA-team verbindt de 
projecten met elkaar, begeleidt ze en zorgt voor profilering. Om de projecten van een IBA 
te financieren, wordt vaak geput uit reguliere fondsen (bijv. regionaal, rijks- en EU-geld) 
en aanvullende middelen uit het veld. De kracht van een IBA is dat ze werkt als een ‘korte 
marathon’ en de potentie heeft van ‘creatieve gebiedstransformatie’.      

In hoeverre kan een IBA of IBA-achtige aanpak helpen om een impuls te geven aan de 
transitie van het landelijk gebied in ons land? Die vraag hebben we verkend op basis van 
deskresearch, cases van eerder georganiseerde IBA’s – onder meer IBA Emscher Park, 
IBA Fürst-Pückler-Land, IBA Thüringen en IBA Parkstad – alsmede expertinterviews. De 
conclusie is dat een IBA Landelijk Gebied in ons land kansrijk is mits wordt aangesloten 
bij de IBA-succesfactoren die we hebben geïdentificeerd. Zo is het cruciaal om te 
investeren in goed verwachtingenmanagement bij stakeholders. Zorg daarnaast vanaf 
het begin voor een heldere briefing richting de samenleving en de zichtbaarheid van IBA-
projecten. Ook is het belangrijk om als IBA-team een Anlaufstelle (fysieke locatie) te 
hebben en al tijdens de looptijd na te denken over de nalatenschap van het programma. 
Voor een nadere verkenning van de vraag of een IBA Landelijk Gebied in ons land kans 
van slagen heeft, raden we aan om in geval een bezoek te brengen aan de IBA Stuttgart 
2017-2027 en in gesprek te gaan met leden van de IBA Expertenrat.       
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1. Inleiding 

 

Een IBA (afkorting van Internationale Bau-Austellung) is een typisch fenomeen uit de 
Duitse planologie. Het is een instrument dat onze oosterburen inzetten om een stad en 
regio een impuls te geven die binnen de bestaande beleidskaders niet mogelijk zou zijn. 
Een IBA beoogt een gebied rond een transformatievraagstuk over een reeks van jaren te 
activeren en naar buiten toe te profileren. Zou zo’n format kunnen helpen om een impuls 
te geven aan de transitie van ons landelijk gebied? In hoeverre kan een IBA of IBA-
achtige aanpak ook in Nederland hefboomwerking hebben? 

Om die vraag te beantwoorden, gaan we in deze studie in op de algemene filosofie van 
de IBA en bespreken we enkele gerealiseerde IBA-programma’s. Achtereenvolgens 
komen de volgende casestudies aan de orde: IBA Emscher Park (1989-1999), IBA Fürst-
Pückler-Land  (2000-2010), IBA Thüringen (2012-2023) en IBA Parkstad (2013-2021). 
Deze vier IBA’s bestrijken niet alleen de periode van de afgelopen 35 jaar, qua thematiek 
zijn ze ook het meest relevant voor de transitie van het landelijk gebied in ons land. Bij de 
behandeling van de  cases wordt telkens ingegaan op de voorbereidingsfase van de 
betreffende IBA, de startfase, de projectfase en de slotfase. Die chronologische insteek 
ligt voor de hand: een IBA strekt immers zich uit over vele jaren.  

Naast de genoemde casestudies gaan we kort in op het REGIONALE-concept – een 
REGIONALE is een ‘IBA light’ die in Nordrhein-Westfalen om de drie jaar plaatsvindt – en 
de IBA StadtRegionStuttgart (2017-2027). Beide minicases zijn opgenomen op advies 
van enkele deskundigen die we spraken. Want deze studie is behalve op deskresearch 
ook gebaseerd op een aantal expertinterviews (zie bijlage). We hebben vijf mensen 
gesproken die vanuit hun deskundigheid of betrokkenheid bij een IBA meer konden 
zeggen over het precieze verloop van de trajecten. Hun duiding, reflecties en tips kunnen 
nuttig zijn voor de mogelijke organisatie van een IBA in ons land.  

Grote transitieopgaven in NOVEX De Peel 
De interesse voor de IBA als potentiële hefboom voor gebiedstransformatie komt specifiek 
vanuit het NOVEX-gebied De Peel. Deze streek nabij Brainport Eindhoven ligt op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg en wordt gedomineerd door de intensieve veehouderij (met name 
varkens). Het vanouds sterk agrarisch ontwikkelde gebied staat voor grote en urgente 
uitdagingen: hier komen de omschakelijking van de landbouw, de energietransitie, de 
klimaatopgave en de stikstofcrisis samen. De ambitie van het rijk en de betrokken provincies 
en gemeenten is om de Peel op een toekomstbestendige wijze te ontwikkelen tot een gezonde 
en natuurlijke woon-, werk- en leefomgeving. De overheden willen daartoe ter plekke 
samenwerken, experimenteren en investeren. Omdat zo’n gebiedsaanpak via de bestaande 
structureren lastig is, hoopt men dat het IBA-format soelaas kan bieden. 
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2. De IBA-filosofie getypeerd1 

 

Sinds ruim een eeuw worden er in Duitsland Internationale Bau-Austellungen (IBA’s) 
georganiseerd. De term Internationale geeft aan dat het om ambitieuze programma’s 
gaat: ze hebben idealiter een internationale uitstraling. Maar een IBA kijkt verder dan de 
gebouwde omgeving – het is veel meer dan een architectuurtentoonstelling. Als het 
goed is, geeft een IBA een gebied – stad, agglomeratie of hele regio – een impuls die 
binnen het vigerende ruimtelijk beleid niet mogelijk is. Een IBA kan het verschil maken en 
werken als een katalysator. Het programma is zo opgezet dat het een gebied en zijn 
stakeholders rond een relevant toekomstgericht thema activeert en naar buiten toe 
profileert. Een IBA vindt altijd plaats op een specifieke locatie, maar richt zich op een 
transformatievraagstuk dat ook op tal van andere plekken speelt. De projecten binnen 
een IBA zijn bedoeld als testcases of pilots om te verkennen wat al dan niet werkt om de 
gewenste transitie in het gebied teweeg te brengen. Vanwege de grootschalige opzet, 
ambitieuze doelstelling en looptijd van meerdere jaren is het niet verrassend dat het 
aantal georganiseerde IBA’s tot nu toe niet meer dan vijftien bedraagt. Voorbeelden van 
afgesloten IBA’s zijn de IBA Emscherpark (1989-1999), IBA Thüringen (2012-2023) en IBA 
Parkstad (2013-2021). Op dit moment loopt de IBA Stuttgart (2017-2027) en staat de IBA 
München (2023-2032) op het punt om zich aan de buitenwereld te presenteren. 

Looptijd IBA Naam/locatie IBA 
1901 Mathildenhöhe Darmstadt 
1927 Weißenhofsiedlung Stuttgart 
1957 Interbau Berlin 
1979 – 1984/87 IBA Berlin 
1989 – 1999 IBA Emscher Park (Ruhrgebied) 
2000 – 2010 IBA Fürst-Pückler-Land (Lausitz) 
2002 – 2010 IBA Stadtumbau (Saksen-Anhalt) 
2006 – 2013 IBA Hamburg 
2010 – 2020 IBA Basel (Zwitserland) 
2012 – 2022 IBA Heidelberg 
2012 – 2023 IBA Thüringen 
2013 – 2021 IBA Parkstad (Limburg (NL)) 
2016 – 2022 IBA Wien (Oostenrijk) 
2017 – 2027 IBA StadtRegion Stuttgart 
2023 – 2032 IBA Metropolregion München 
In de loop van de decennia hebben de IBA’s vier etappes doorlopen. Tussen 1901 en 1957 waren 
het tentoonstellingen die moderne architectuur etaleerden. Vanaf 1979 tot 1999 werd de IBA een 
instrument voor ruimtelijke herontwikkeling en kwam er meer aandacht voor sociale en 
ecologische aspecten. Tussen 2000 en 2013 richtten IBA’s zich meer op de plaatselijke context en 
groeiden ze uit tot lokale en regionale ontwikkelingsprogramma’s. En van 2010 tot nu zien we een 
toenemende internationale belangstelling voor het IBA-concept als mogelijke hefboom voor 
steden en regio’s die voor grote uitdagingen staan. Met een IBA hoopt men een overkoepelende 
visie op het gebied te kunnen verbinden met enthousiasme vanuit de samenleving. 

 
1 Deze paragraaf is gebaseerd op www.internationale-bauaustellungen.de, Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (2017; 2020), Füg & Ibert (2020), Hermans (2022) en de interviews.   

http://www.internationale-bauaustellungen.de/
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Karakter en opzet 

De kracht van de IBA schuilt ‘m in het feit dat het programma een Ausnahmezustand auf 
Zeit schept, een ‘tijdelijke uitzonderingssituatie’. Door het gebiedsgerichte, integrale en 
programmatische karakter van het instrument hebben de organisatoren de kans om het 
bestaande beleid en ingesleten routines ter discussie stellen en de betrokken partijen 
uit te dagen. Anders gezegd: een IBA is een exogene impuls om endogene potenties te 
activeren. De opzet maakt het mogelijk dat een top down-visie samengaat met een 
bottom up-aanpak: vanuit het gekozen Leitmotiv (bijv. de verbinding stad en land) 
worden ter plekke aanwezige krachten gemobiliseerd. In feite is het een hybride strategie 
van top led, bottom fed (geleid van bovenaf, gevoed van onderop).  

Een IBA staat voor ambitie, kwaliteit, toekomstgerichtheid en een internationale 
uitstraling. Maar er zijn geen formele criteria waaraan het programma moet voldoen – 
elke IBA is anders en benadrukt unieke aspecten. Wel is er een IBA Expertenrat die een 
aantal richtsnoeren heeft geformuleerd om te voorkomen dat er een wildgroei aan IBA’s 
ontstaat. Zo moet het programma zich richten op een ruimtelijk relevant thema met 
toekomstkracht dat als briefing kan dienen voor het initiëren van lokale projecten. Die 
projecten moeten experimenteel en dus innovatief zijn – ze hebben de functie van wat 
de IBA-experts next practices noemen. Ook is bestuurlijk commitment van belang: 
lokale en regionale overheden moeten bereid zijn om aan de IBA mee te werken en eraan 
mee te betalen. Verder is een professionele uitvoeringsorganisatie cruciaal.  

Het opzetten en uitvoeren van een IBA vraagt om een of meer curatoren die ondersteund 
wordt/worden door een kleine vaste staf en flexibele schil van medewerkers. Het team 
moet in staat zijn om partijen in het gebied en daarbuiten te enthousiasmeren om aan 
de IBA mee te doen en daaraan ook nog eens financieel bij te dragen. Want in het ideale 
geval wordt een IBA gefinancierd uit reguliere budgetten of – om het in de woorden van 
een geïnterviewde te zeggen – eh-da Fonds (fondsen die al beschikbaar zijn, maar erop 
wachten om besteed te worden). Denk aan publiek geld voor bestaande ruimtelijke 
projecten die afkomstig zijn van de Europese Unie, regering of regionale overheid. 
Afzonderlijk vallen dergelijke projecten vanwege hun relatief beperkte doelstelling en 
specifieke karakter vaak niet zo op, maar in combinatie zorgen ze voor synergie en 
werken ze als een multiplier. De IBA zorgt als het ware voor de verbinding en bundeling 
van beschikbare financiële middelen. Juist om het programma meer is dan het geheel 
der delen, is het mogelijk dat er een hefboomwerking vanuit gaat.  

Tegelijkertijd lukt het veel initiatiefnemers om bij regionale en lokale overheden geld los 
te weken dat specifiek wordt geïnvesteerd in de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het 
IBA-programma. Zo zijn de IBA Thüringen en IBA Parkstad vrijwel geheel gefinancierd 
vanuit middelen die de deelstaatregering respectievelijk regiogemeenten speciaal voor 
de IBA ter beschikking stelden. Dat kan betekenen dat de IBA ook zelfstandige projecten 
moet runnen en daar verantwoordelijkheid voor draagt – een rol die verder gaat dan de 
begeleiding van projecten waarvoor een IBA eigenlijk bedoeld is. De keerzijde van een 
volledig voorgefinancierde IBA voor het team is dat de politiek voortdurend over de 
schouder meekijkt hoe de middelen worden aangewend. En de reactie van veel politici 
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laat zich raden: ‘Wanneer zien we wat terug van ons geld?’ Hoe het ook zij: bij elke IBA is 
de acquisitie van middelen cruciaal. Volgens de IBA Expertenrat gaat er bij een IBA 
grofweg 40% van het budget op aan personele kosten, 40% aan de begeleiding van 
projecten in het gebied en 20% aan overhead/communicatie. 

De kracht van de IBA 

Het biedt enorme voordelen dat een IBA losstaat van bestaand beleid en slechts een 
beperkte looptijd heeft. Daardoor kan het programma als een ‘luis in de pels’ fungeren 
en krijgen in een gebied projecten een kans die niet direct realiseerbaar zijn binnen de 
huidige beleidsstructuren en -processen. Experimenten, omdenken en leren krijgen dan 
de ruimte. Wat dat betreft is het IBA-format een voorbeeld van learning region policy 
(beleid dat zorgt voor een ‘lerende regio’). Naast ruimtelijke professionals en 
beleidsmakers spelen bij een IBA vaak onorthodoxe denkers, zoals kunstenaars en 
wetenschappers, een rol. Dankzij hun betrokkenheid ontstaat er automatisch ‘creatieve 
transformatie’ die het bestaande ter discussie stelt en een ‘toekomstvoorstelling’ geeft 
voor het gebied en andere plekken waar een vergelijkbaar issue speelt. 

Een IBA is zo krachtig als de projecten die er deel vanuit maken – ze zijn het gezicht van 
het programma. De projecten zijn als het ware het decor van het toneelstuk dat de IBA in 
een stad of regio opvoert. Om de publieke opinie te overtuigen staat of valt het met een 
goede profilering en promotie van de IBA. Dat begint al met de opening van het 
programma: het moet een evenement zijn dat breed wordt gevierd en uitgedragen, al 
was het maar om internationale belangstelling te kunnen opwekken. Maar ook tijdens de 
looptijd van de IBA, soms wel tien jaar lang, geldt het credo frappez toujours. Het IBA-
team moet daarom investeren in professionele communicatie en de opbouw van een 
netwerk van ambassadeurs die kunnen zorgen voor ‘vrije publiciteit’.  
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3. IBA Emscher Park (1989-1999)2 

 

Het Ruhrgebied (Noordrijn-Westfalen) was ooit het grootste industriegebied van Europa. 
Eind jaren 1950 begon de neergang van de kolen- en staalindustrie echter al. Naast hoge 
werkloosheid kreeg de regio te maken met Altlasten (negatieve effecten van de industrie) 
zoals milieuproblemen, een aangetast landschap en bodemverontreiniging. Op zoek 
naar nieuwe economische impulsen voor de voormalige Kohlenpott waren er plannen 
voor een IBA Ruhr City die zich vanaf 1967 zou moeten richten op voortgaande groei van 
het Ruhrgebied. Die IBA is er nooit gekomen. Maar in 1989 kreeg de regio alsnog een IBA 
die binnen en buiten de regio veel heeft betekend: IBA Emscher Park.  

Voorbereidingsfase: Grundstückfonds NRW 

Toen bleek dat pogingen om de zware industrie in het Ruhrgebied een doorstart te geven 
niet werkten, vloeide er veel publiek geld naar hoger onderwijs, het aantrekken van 
buitenlandse investeringen en regionale marketingcampagnes. Het leverde weinig op; 
vooral het imago van het Ruhrgebied als vervuild industriegebied was hardnekkig. 
Bovendien werd de situatie in de Emscherzone tussen Duisburg en Bergkamen steeds 
nijpender – de sterk vervuilde Emscher-rivier stond bekend als ‘de riool van het 
Ruhrgebied’. In 1979 riep de deelstaatregering daarom het Grundstückfonds NRW in het 
leven, een fonds van zo’n twee miljard euro waarop gemeenten een beroep konden doen 
om industriegronden op te kopen, te saneren en te transformeren tot hoogwaardige 
woon-, werk- en recreatiemilieus. Dit fonds plaveide de weg voor een nieuwe denkwijze 
in het Ruhrgebied: accepteer dat de industriële bloeiperiode voorbij is, bouw voort op de 
regionale erfenis en probeer deze traditie in te zetten voor de toekomst. Die Realpolitik 
maakte de geesten rijp voor de IBA Emscher Park die in 1989 startte. Het initiatief voor 
het programma kwam van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Doel was de Emscherzone 
een kansrijke ecologisch, economische en sociale toekomst te bieden. 

Startfase: contouren regionaal invullen 

De IBA Emscher Park was een noviteit binnen de IBA-traditie omdat deze keer een regio 
in plaats van stad centraal stond. Bij elkaar ging het om een gebied van 320 vierkante 
kilometer met daarin grote steden als Duisburg, Essen, Gelsenkirchen en Dortmund. 
Financieel gezien was de regionale focus een voordeel, want het betekende meer geld: 
bij elkaar was er 2,5 miljard euro beschikbaar voor projecten, bestaande uit een derde 
privaat geld (o.a. van grote bedrijven) en twee derde publiek geld. Naast fondsen vanuit 
de deelstaat NRW en bijdragen van 17 gemeenten werden voor de financiering vooral 
EU-fondsen gebruikt. In totaal hergroepeerde men 40 bestaande subsidieprogramma’s 
om de IBA te kunnen financieren. De IBA was dan ook geen sponsor, maar moderator 
van het programma. Het nadeel van de regionale focus van de IBA Emscher Park was de 
behoefte aan ‘verdelende rechtvaardigheid’ binnen het gebied: elke financier wilde wat 
van ‘zijn’ geld in het eigen werkgebied terugzien. Maar de grootste uitdaging waarvoor 

 
2 Bronnenmateriaal: Pohl & Ponthöfer (2002), Schwarz (2008), Siebel (2015) en Hospers (2021). 
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stedenbouwer Karl Ganser, curator voor de IBA Emscher Park, stond, was de ambitieuze 
opdracht die hij van de politiek meekreeg: geef het Ruhrgebied een nieuw gezicht, zowel 
binnen als buiten de regio. De contouren van het programma waren in de startfase nog 
redelijk open. Ganser en zijn team, verenigd in het projectbureau IBA Emscher Park 
GmbH, werkten de programmalijnen en daaruit voortvloeiende projecten verder uit in 
werkgroepen, workshops en ronde tafels. Dat gebeurde in samenspraak met experts, 
planologen en lokale en regionale politici. Ook organiseerde het team uitwisselingen 
met vakgenoten uit andere voormalige industriële regio’s in Europa. 

Projectfase: Route der Industriekultur 

Tijdens deze fase liet IBA Emscher Park zich leiden door vijf zogenaamde Leitthemen: (1) 
herstructurering van het landschap tot een Emscher Landschaftspark, (2) zuivering en 
re-naturering van de Emscher, (3) herbestemming van oude industriegebouwen, (4) 
planning van nieuwe werklocaties en (5) ontwikkeling van nieuwe woonvormen en 
revitalisatie van wijken. In totaal werden binnen deze programmalijnen ongeveer 120 
projecten uitgevoerd. De projecten liepen sterk uiteen qua omvang en bereik, van het 
saneren van de Emscher en het vergroenen van industriegrond tot het bouwen van een 
ecologisch verantwoorde flat en een Volksgolfplatz (golfbaan voor ‘gewone’ mensen). De 
IBA kreeg echter de meeste bekendheid door het industriële erfgoed in de regio voor 
afbraak te behoeden en een tweede kans te geven (Ganser sprak van ‘liefde op het 
tweede gezicht’). Die aanpak was niet alleen nieuw – tot dan toe werd er zoveel mogelijk 
gesloopt – maar ook goedkoop. De IBA selecteerde tientallen mijnen, hoogovens en 
andere industriële complexen, maakte ze tot dragers van Industriekultur en verbond ze 
met andere iconen, zoals arbeiderswijken, musea en landschapskunstobjecten, in een 
Route der Industriekultur. Zo werd de Gasometer (Oberhausen) een expositieruimte, de 
Jahrhunderthalle (Bochum) een evenementenlocatie en staalcomplex Duisburg-Nord 
een vrij toegankelijk landschapspark met lichtkunst van Jonathan Park. Ook stimuleerde 
de IBA Haldenkunst: kunst op voormalige steenbergen (Halden) uit de mijnbouwtijd, 
zoals de Tetraeder (Bottrop). Internationale aandacht kreeg de IBA in deze fase vooral na 
een presentatie tijdens de Architectuurbiënnale Venetië van 1996.  
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Slotfase: ‘kijk, dat hebben we alleen hier’ 

In 1999 vond de finale van de IBA Emscher Park plaats met een grootschalig evenement 
waarin Ganser de balans van de afgelopen tien jaar opmaakte. Binnen de regio vroegen 
criticasters zich af wat er nu precies was bereikt, wie daarvan profiteerde en wat er na de 
IBA zou komen om de ingezette koers voort te zetten. Buiten het Ruhrgebied werd de IBA 
Emscher Park echter zeer goed ontvangen. Niet voor niets zette de UNESCO de Zeche 
Zollverein, de grootste mijn ter wereld, op de werelderfgoedlijst. Zonder de IBA was het 
Essen waarschijnlijk ook niet gelukt om namens het Ruhrgebied Culturele Hoofdstad 
van Europa 2010 te worden. De strategie van IBA Emscher Park om industrieel erfgoed 
een nieuwe invulling te geven heeft overal ter wereld navolging gekregen. Maar het 
belangrijkste is misschien nog wel dat de bewoners trotser werden op hun regio. Vroeger 
lieten inwoners van het Ruhrgebied gasten van buiten kastelen en parken zien onder het 
motto ‘kijk, dat hebben we hier ook’. Nu gidsen ze bezoekers vol trots langs industriële 
monumenten met een houding van ‘kijk, dat hebben we alleen hier’. 
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4. IBA Fürst-Pückler-Land (2000-2010)3 

 

Tussen 2000 en 2010 vond in de Lausitz (Brandenburg) de IBA Fürst-Pückler-Land plaats. 
Door de Wende kwam er een einde aan de bruinkoolwinning in dit gebied. De IBA richtte 
zich op de vraag hoe het ‘gewonde’ landschap van de Lausitz na de dagbouw een nieuwe 
impuls en identiteit te geven. De naam IBA-Fürst-Pückler-Land verwijst naar Hermann 
Fürst Pückler-Muskau die de regio aan het begin van de negentiende eeuw verrijkte met 
landschapstuinen in Bad Muskau en Branitz. Vanwege het Lausitzer Seenland – met 
14.000 hectare het grootste kunstmatig aangelegde merengebied in Europa – dat mede 
dankzij de IBA ontstond, staat deze IBA ook wel bekend als de ‘IBA see’.  

Voorbereidingsfase: crisis maakt creatief 

Zo’n anderhalve eeuw lang drukte de bruinkoolwinning een stempel op de Lausitz. Toen 
deze belangrijke werkgever na de Duitse eenwording wegviel, kwam de regio in een crisis 
terecht. Veel inwoners verloren hun baan, de werkloosheid liep op tot 25%. Wat te doen 
om het tij te keren? Ter inspiratie staken lokale bestuurders midden jaren 1990 hun licht 
op bij de IBA Emscher Park. Ook de Lausitz had zo’n programma nodig! Vanaf het begin 
was het duidelijk dat de regio niet over zoveel financiële middelen kon beschikken als 
het Ruhrgebied. Maar tegelijkertijd waren er wel diverse subsidiemogelijkheden vanuit 
bestaande potjes (compensatiegeld van voormalige bruinkoolbedrijven, toeslagen 
vanuit West-Duitsland, Europese structuurfondsen e.d.) die bij elkaar voldoende 
middelen bevatten om het afgegraven gebied te helpen bij de transformatie naar een 
Bergbaufolgelandschaft. Inhoudelijk leverden IBA Emscherpark en zijn visionair Karl 
Ganser veel inspiratie op voor de wegbereiders van de IBA, een gezelschap van lokale 
bestuurders, planologen en wetenschappers. Aanvankelijk werkten ze in stilte, niet 
alleen om politieke scepsis te vermijden, maar ook om twee haalbaarheidsstudies te 
kunnen doen. Ook werd met zo’n 225.000 Euro van de Landkreis en gemeente Cottbus 
een Vorbereitungsgesellschaft (IBA-bureau i.o.) gesticht die in 2000, na goedkeuring van 
de deelstaatregering, werd omgezet in de IBA Fürst-Pückler-Land GmbH.  

Startfase: nadruk op zichtbaarheid van de IBA 

De IBA kon een vliegende start maken. Enerzijds kwam dat door de urgentie die in de 
Lausitz werd gevoeld om de crisis te boven komen. Anderzijds zorgde de crisis voor 
risicobereidheid, creativiteit en innovatiekracht. Vanaf het begin besefte het IBA-team 
dat het snel tastbare resultaten moest laten zien om financiële ondersteuning voor 
projecten te kunnen krijgen en mogelijke criticasters van het programma voor te zijn. 
Daarom zette de IBA in op de het zichtbaar en beleefbaar maken van het regionale 
verleden. Zo werd in een bruinkoolveld de F60 (een reusachtige mijnbouwmachine) tot 
een 500 meter lange fotogenieke voetgangersbrug omgetoverd. De attractie kreeg al snel 
de bijnaam ‘de liggende Eiffeltoren van de Lausitz’, wat alleen maar bijdroeg aan haar 

 
3 Bronnen bij deze case: Kowa & Meyer (2010), Reicher & Bundesinstitut für Bau- Stadt- und 
Raumforschung (2011), Weser (2020) en www.iba-see2010.de. 

http://www.iba-see2010.de/
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populariteit. Opvallend: onder leiding van Rolf Kuhn heeft het IBA-team zelf de circa 25 
projecten geformuleerd – er was geen mogelijkheid voor de samenleving projecten in te 
dienen. Zo wilden Kuhn c.s. zekerstellen dat de projecten daadwerkelijk innovatief 
waren. In de Lausitz werkte dat goed. De liggende Eiffeltoren, de Schwimmende Häuser 
Geierswalde en Landmarke Lausitzer Seenland… ze waren allemaal vernieuwend. Om 
de samenhang tussen de projecten te waarborgen, werd gewerkt met het concept 
Landschaftsinseln (landschapseilanden): het IBA-team wees binnen de regio plekken 
aan waar een bepaald landschapsthema (bijv. water, erfgoed of kunst) centraal stond en 
waar lokale stakeholders zich gezamenlijk op konden richten. 

 

 

Projectfase: blijven inzetten op iconische projecten 

De projectfase van de IBA Fürst-Pückler-Land bestond grofweg uit de periode vóór de 
IBA Werkschau in 2005 (halverwege de looptijd) en de periode daarna. Dit tussentijdse 
event was hét moment om het publiek te tonen wat er was bereikt en wat er nog zou 
komen. Het lukte de IBA binnen en buiten de regio veel media-aandacht te genereren, 
mede dankzij iconische objecten en attracties in het macabere bruinkoollandschap 
neer te zetten. De transformatie van mijnbouwgebied tot merenlandschap (incl. 
mogelijkheden voor watersport) en de opzet van fietsroutes als de ENERGIE-Route 
Lausitzer Industriekultur droegen bij aan programmatische samenhang en de acceptatie 
van de IBA onder de lokale bevolking. Alle projectideeën uit de begintijd zijn in deze fase 
uitgevoerd met uitzondering van het (achteraf te) ambitieuze landschapsproject Welzow 
Wüste/Oase. Ook leverden de transformatie van cokestorens in Lauchhammer vanwege 
de hoge kosten (1,4 miljoen Euro, overwegend gefinancierd met Europees geld) politieke 
en maatschappelijke weerstand op. Maar het IBA-team hield voet bij stuk en zette het 
project door – met als resultaat dat de Lausitz sinds 2009 de Biotürme Lauchhammer 
heeft, een unieke eventlocatie met dito uitzicht. Aan de internationale dimensie van de 
IBA gaf het team invulling door de organisatie van workshops en congressen voor 
planologen en wetenschappers uit het buitenland, deelname aan INTERREG-projecten 
en de opzet van een adviesraad met (deels) internationale experts.   
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Slotfase: publiekscommunicatie en beheer van erfenis 

De laatste twee jaar van de IBA Fürst-Pückler-Land waren met name gericht op 
communicatie. In 2009 was de vakwereld de belangrijkste doelgroep, in 2010 het grote 
publiek. Opvallend is dat de benadering ‘van bovenaf’ uit de startfase in de loop der 
jaren ‘van onderop’ werd geaccepteerd. Als succesfactor wijzen de betrokken partijen 
op het feit dat ze vanaf het begin werk hebben gemaakt van het ‘tastbaar’ maken van de 
veelal fotogenieke projecten. Kritiek is er natuurlijk ook: de IBA is er niet in geslaagd om 
daadwerkelijk nieuwe landschappen te scheppen. Door relatief kleine interventies 
(‘acupunctuur’) is het echter gelukt om de beeldvorming van het voormalige 
bruinkoollandschap in positieve zin te beïnvloeden. Daardoor heeft de Lausitz naast een 
toeristische impuls een beter imago gekregen, zowel binnen als buiten de regio. En 
daarvan plukt het gebied nog altijd de vruchten – toen de IBA in 2010 eindigde, zijn de in 
gang gezette projecten gecontinueerd, aldus een terugblik op het programma in 2020. In 
Grossräschen ‘beheert’ het IBA-Studienhaus thans de erfenis van de IBA Fürst-Pückler-
Land. Naast een archief is het een regionaal trefpunt en een plek waar heidagen, 
workshops en vergaderingen kunnen worden gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. IBA Thüringen (2012-2023)4 

 

Freistaat Thüringen, ‘het groene hart’ van Duitsland, telt vanouds een groot aantal 
landelijke gemeenten en dorpen. Na de Wende kregen veel plaatsen in de deelstaat te 
maken met krimp, leegstand en braindrain. Onder de noemer van StadtLand maakte de 
IBA Thüringen zich tussen 2012 en 2023 sterk voor een herinterpretatie van stad-land-
relaties en een bewustere omgang met natuurlijke hulpbronnen. Kunnen urbaan en 
ruraal elkaar versterken? Hoe kunnen dorpen en steden allianties smeden waarin de 
kwaliteiten van Thüringen optimaal worden benut? Wat levert hergebruik van gebouwen 
op? En kan dit leiden tot een modernisering van de deelstaat en plattelandsregio’s in het 
algemeen? In de IBA Thüringen werden dergelijke vragen verkend aan de hand van een 
reeks lokale projecten, vaak op dorpsniveau, verspreid over de hele regio.  

Voorbereidingsfase: succesvol regionaal lobbywerk 

In 2012 richtte de deelstaatregering de IBA Thüringen GmbH op, het programmabureau 
dat verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling, opzet en uitvoering van de IBA. Freistaat 
Thüringen financierde het bureau en het programma in z’n geheel. Ook werd bepaald dat 
IBA-projecten in het regionale beleid een voorkeursbehandeling (Vorrangsförderung) 
zouden krijgen. Dat de deelstaatregering zo genereus over de brug kwam, was te danken 
aan professioneel lobbywerk van de Architektenkammer Thüringen en regionale 
instanties, waaronder de Bauhaus-Universität Weimar. Met inspirerende ideeën uit 
workshops en onder verwijzing naar haalbaarheidsstudies wisten architecten, 
academici en andere deskundigen regionale politici ervan te overtuigen dat een IBA 
Thüringen de zo gewenste toekomstimpuls zou kunnen geven. Ook al bleven de doelen 
van de IBA vaag (bijdragen aan modernisering, samen verantwoordelijkheid nemen en 
hergebruik stimuleren), de voorgestelde aanpak sprak bestuurders aan: actievelingen uit 
de regio (‘lokale helden’) zouden volop de ruimte krijgen, terwijl de nadruk zou komen te 
liggen op kleinschalige ingrepen (‘acupunctuur’) in plaats van architectuur.  

Startfase: lastige start, maar dankzij kapel ‘back on track’ 

Een jaar na oprichting van het programmabureau ging de IBA officieel van start in 2013. 
Het IBA-team trok de regio door en deed dorpen aan om bekendheid te verkrijgen. In 
2014 volgde een Open Call die de lokale samenleving opriep projectvoorstellen in te 
dienen rond het brede thema StadtLandZukunft. Dat leverde 248 inzendingen op, 
waarvan een Fachbeirat (adviesraad van experts) er slechts 16 honoreerde. Achteraf 
was die brede call en beperkte selectie geen handige zet, aldus een geïnterviewde: ‘We 
kregen niet alleen veel Wiedergänger (voorstellen die elders waren afgewezen, GJH) 
binnen, maar moesten ook het overgrote deel van de indieners teleurstellen. Dat was 
slecht voor het imago van de IBA. De rest van het programma hebben we daar last van 
gehad. Vanaf het begin hadden we duidelijker moeten zijn wat we precies beoogden.’ 

 
4 Deze casestudy is gebaseerd op de volgende bronnen: Fischer (2017), Friedrich, Mausbach & Stumm 
(2023), IBA Thüringen (2023) en de interviews. 
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Het jaar daarop werd focus aangebracht en richtte de IBA zich met een call op stad-
land-projecten die een link legden met de komst van vluchtelingen (Arrival StadtLand). 
2016 was een lastig jaar voor de IBA Thüringen, omdat steeds meer regionale politici 
ongeduldig werden en behoefte hadden aan zichtbare resultaten. Bovendien waaide er 
in Thüringen een kritische politieke wind door de opkomst van de radicaal-rechtse AfD. 
Met het StadtLandKirche-project in 2017, dat zich richtte op de herbestemming van 
leegstaande kerkgebouwen, en de opening van de St. Annen-Kapelle in Kroblitz kreeg de 
IBA Thüringen de wind weer in de zeilen. De St. Annen-Kapelle, waarin een beeldhouwer 
een fotogeniek ‘vuurorgel’ plaatste, werd een publiekstrekker bij inwoners en toeristen. 
Ook de LeerGut-Agenten – professionals die adviseren over een slimme omgang met 
leegstand – zorgden voor zichtbaarheid van de IBA Thüringen.  

 

 

Projectfase: van acupunctuur tot ‘practice what you preach’  

Na het openen van de St. Annen-Kapelle volgden na 2017 meer projecten die tegemoet 
kwamen aan de verwachtingen die de regionale politiek van de IBA had: kleinschalig van 
aard en inspelend op de lokale context. Voorbeelden van die ‘acupunctuur’ waren de 
renovatie van monumentale gebouwen, de transformatie van een schapenstal in een 
overnachtingsplek (Sch(l)afstall), de bouw van een innovatief Timber Prototype House 
en de herbestemming van in onbruik geraakte objecten, zoals een voormalig trein- en 
tankstation. Bij al deze projecten stond een klimaatvriendelijke omgang met materialen 
en betrokkenheid van de lokale gemeenschap (community coworking) centraal. Het 
bekendste IBA-project werd de Eiermannbau in Apolda. Het IBA-bureau nam zijn intrek 
in deze fabriek die al twintig jaar leeg stond. Doel was er een Open Factory van te 
maken, een forum om stad-land-vraagstukken met stakeholders in alle openheid te 
bespreken. Het IBA-team werd daarmee behalve programmacoördinator ook 
opdrachtgever en bouwheer, wat de medewerkers voor nieuwe uitdagingen stelde. 
Tegelijkertijd was de Eiermannbau gunstig voor de publieke acceptatie van de IBA. Niet 
alleen had de IBA nu een fysieke locatie, de Open Factory symboliseerde tevens de 
thematiek van het programma – de IBA praktiseerde wat ze preekte. In 2019 vond een 
expositie plaats die verslag deed van de behaalde IBA-resultaten.  
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Slotfase: veel publiciteit en blijvende aandacht voor Umbau 

De IBA Thüringen had moeite om op stoom te komen, maar de eindfase maakte alles 
goed. In het slotjaar 2023 wist de IBA de nodige publiciteit te genereren, zowel binnen 
als buiten de regio. Dat kwam niet alleen door de aanwezigheid van het IBA-bureau in de 
Eiermannbau in Apolda. Ook de alliantie die de IBA aanging met de in heel Duitsland 
werkende Wüstenrot Stiftung (een stichting die zich inzet voor monumentenzorg) was 
een gouden greep: daardoor kreeg de IBA Thüringen bovenregionale bekendheid en was 
het mogelijk drukbezochte bijeenkomsten over stad-land-vraagstukken te organiseren. 
De twee slotpublicaties van de IBA werden onderscheiden met de DAM Architectural 
Book Award en de revitalisering van de Eiermannbau kreeg de Deutsche Architekturpreis 
2023. Na afloop van de IBA vond de Freistaat Thüringen het cruciaal om de opgebouwde 
expertise, netwerken en structuren (zoals de LeerGut-Agenten) te behouden. Daarom is 
een Stiftung Umbaukultur in het leven geroepen die zich richt op het verder versterken 
van stad-land-relaties in Thüringen en hergebruik van leegstaand vastgoed.  
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6. IBA Parkstad (2014-2022)5 

 

IBA Parkstad (‘Parkstad in beweging’) was de eerste IBA die volledig buiten Duitsland 
plaatsvond – een geheel Nederlandse IBA met de bijbehorende Lockerheit waarmee de 
Duitsers ons land associëren. Deze IBA had een open karakter en werd – mede vanwege 
de turbulente context (o.m. de coronacrisis) – gekenmerkt door veel pragmatiek en 
improvisatie. Plek van handeling was de voormalige mijnstreek in de zuidoosthoek van 
Limburg. Zelfs de focus van de IBA, die officieel liep van 2014 tot en met 2022, 
veranderde gaandeweg: wat begon als een reactie op demografische krimp werd een 
programma gericht op het versterken van de brede welvaart.  

Voorbereidingsfase: bestuurlijke support verkrijgen 

Geïnspireerd door een werkbezoek aan Saksen-Anhalt maakte de Stadsregio Parkstad 
Limburg zich in 2011 sterk voor de opzet van een IBA in haar werkgebied. Juist het unieke 
format van een ‘korte marathon’ zou kunnen helpen om dit deel van Zuid-Limburg – de 
streek rond Heerlen die na de mijnsluitingen in de jaren 1960 nog altijd te kampen had 
met hardnekkige sociaaleconomische problemen zoals krimp en braindrain – een nieuw 
perspectief en profiel te geven. Een pre-IBA-team maakte een bidbook en richtte zich op 
het verkrijgen van bestuurlijke support bij de Parkstad-gemeenten. Ook al was er tot het 
laatst toe controverse in de raad van Heerlen, eind oktober 2023 besloten de Parkstad-
gemeenten en de provincie Limburg dat het programma er moest komen. Er werd een 
IBA Parkstad BV opgezet, een samenwerkingsproject dat los kwam te staan van de regio 
en de provinciale overheid. Bij elkaar alloceerden de gemeenten en de provincie Limburg 
als aandeelhouders 45 miljoen euro aan de BV. Afgesproken werd dat de IBA-organisatie 
projecten zou faciliteren en begeleiden, maar dat de projectindieners zelf 
verantwoordelijk bleven voor de uitvoering en de daaraan verbonden budgettaire 
verplichtingen. Een Q-team van experts moest de kwaliteit bewaken, terwijl IBA Parkstad 
BV over de resultaten jaarlijks verantwoording diende af te leggen.   

Startfase: van 300 projectideeën naar 50 projecten 

Nu de financiering geregeld was, kon het IBA-team begin 2014 van start. Als curator werd 
Jo Coenen – een architect met wortels in de regio – aangetrokken. Eind juni vond in 
Kerkrade een tweedaags openingsevent plaats. Qua thematiek en randvoorwaarden 
startte de IBA weinig richtinggevend. Drie thema’s stonden centraal: flexible city, recycle 
city en energy city. De gedachte was dat de bevolkingskrimp in Parkstad gebaat zou zijn 
bij flexibiliteit, hergebruik en duurzame energie. De open oproep van de IBA om rond 
deze thema’s met projectideeën te komen leverde meer dan 300 reacties op: suggesties 
voor grote en kleine projecten, afkomstig van een reeks aan actoren uit de overheid, het 
bedrijfsleven en de samenleving. Geholpen door experts voegde het IBA-team ideeën 
samen, bracht ze op een hoger kwaliteitsniveau (in het IBA-jargon: ze werden ‘veredeld’) 
en zorgde voor een regionale spreiding. Dat resulteerde in april 2015 in een Big Bang-

 
5 Bronnen: www.iba-parkstad.nl, Bayer (2021), Hermans (2022), Mommaas (2023) en de interviews. 

http://www.iba-parkstad.nl/
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event in de schouwburg van Heerlen waar de resultaten van de Open Call aan het 
publiek werden getoond. Bij de aanwezigen leverde het veel enthousiasme op, ook al 
bleef het bij projectvoorstellen. Om enige structuur in de plannen aan te brengen 
presenteerde Coenen het Handboek IBA Parkstad zomer 2015 waarin de projecten 
binnen de context van de flexibele, recycle- en energiestad geclusterd werden in een 
‘vliegwiel’ met vijf thema’s: technologische, sociale en stedelijke innovatie alsmede 
innovatief conserveren en transformeren. Van de ruim 300 originele projectvoorstellen 
waren er 50 overgebleven waarmee de IBA verder ging: de ‘IBA 50’.  

Projectfase: uitvoering en bewonersparticipatie 

In de projectfase werd Coenen bijgestaan door Guido Derks. Deze nieuwe IBA-directeur 
presenteerde in de zomer van 2016 een uitvoeringsprogramma voor de projecten. 
Intussen was de IBA al ruim twee jaar op weg. De deelnemende gemeenten werden 
ongeduldig en wilden resultaten zien (‘van dromen naar daden’), terwijl er in de media 
en de samenleving een discussie ontstond over de vraag of de projecten zich niet te veel 
richtten op ‘stenen’ in plaats van ‘mensen’. Waren de ambities van de IBA Parkstad niet 
te hoog? Kon het programma de verwachtingen wel waarmaken? En wat hadden de 
inwoners in de regio aan al die mooie plannen en projecten? In 2016 kwam de IBA 
steeds meer onder het vergrootglas te liggen, wat nog versterkt werd door politieke 
discussies over gemeentelijke herindelingen binnen de Parkstad-regio. De midterm-
evaluatie in 2017 was kritisch van aard en riep op tot meer bewonersparticipatie en 
concretisering en zichtbaarheid van de IBA. Directeur Derks werd opgevolgd door Kelly 
Regterschot die in 2018 het project ‘Bewoners maken Parkstad’ opzette. Daarmee 
werden kleinschalige bewonersinitiatieven rond de IBA-thema’s ondersteund, zoals het 
project ‘Ikgroenhet’ gericht op het vergroenen van de buurt. Langzaam maar zeker 
kwamen in deze fase ook de ‘IBA 50’-projecten tot implementatie. Voorbeelden zijn 
HogerOp Heerlerbaan (renovatie van vier hoogbouwflats aan de rand van Heerlen), 
circulaire sloop en nieuwbouw van de oude mijnkolonie Treebeek in Brunssum en de 
aanleg van een openbare tuin bij het ‘verzonken’ kasteel Etzenrade.   
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Slotfase: ook een bricolage-aanpak kan werken 

In 2019 kreeg de IBA Parkstad weer een nieuwe directeur, Mathea Severeijns. Aan haar 
de taak de 50 projecten die zich nog in de aanvangsfase bevonden versneld uit te voeren 
en zich te richten op de slotfase en de erfenis van de IBA. In 2020 was het afsluitende 
expojaar gepland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Een jaar later vond het 
afsluitende IBA-jaar alsnog plaats met een variëteit aan fysieke en online workshops, 
bijeenkomsten, congressen en events. In 2021 en 2022 blikte de IBA-organisatie terug en 
vooruit. Het leidde in 2022 tot de publicatie Patchwork IBA Parkstad onder redactie van 
Maurice Hermans. ‘Patchwork’ is een treffende metafoor voor deze IBA: de term verwijst 
niet alleen naar het poly-centrische karakter van de regio, maar ook naar de open, bonte 
en meervoudige opzet van het programma. Parkstad IBA laat zien dat binnen het IBA-
format ook een adaptieve, go with the flow-strategie mogelijk is om een hele regio in 
beweging te brengen. De effectiviteit van zo’n bricolage-aanpak is misschien minder 
groot, maar past wel in de turbulente omgeving van vandaag de dag. 
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7. Inspiratie uit de interviews6 

 

Deze studie is gebaseerd op deskresearch en interviews met IBA-experts. Tijdens de 
interviewronde (mei 2024) viel op hoe enthousiast de gesprekspersonen waren om hun 
kennis en ervaringen te delen. De gesprekken verrijkten niet alleen de casestudies, maar 
leverden – met name toen NOVEX De Peel als mogelijke fysieke locatie voor een IBA in 
ons land ter sprake kwam – ook adviezen en tips voor het vervolgtraject op. Om te 
beginnen raadden de deskundigen aan bij de verkenning van een IBA Landelijk Gebied 
contact te zoeken met de IBA Expertenrat en deel te nemen aan jaarlijkse IBA meets IBA-
bijeenkomsten. Verder wezen twee van de vijf gesprekspartners op het REGIONALE-
format als een IBA light-variant die wellicht beter past bij de relatief kleine geografische 
schaal van NOVEX De Peel. Ten slotte deden enkele personen de oproep om Stuttgart te 
bezoeken, waar nu en in de komende jaren een IBA plaatsvindt.    

Het REGIONALE-programma in NRW 

Het succes van IBA Emscher Park bracht het Bundesland Nordrhein-Westfalen ertoe om 
een regionale IBA-variant op te zetten. Het leidde tot het REGIONALE-format, zeg maar 
een ‘Regionale Biennale’. Sinds 1997 maakt deze IBA light-aanpak deel uit het reguliere 
regionale structuurbeleid van de deelstaat. Om de drie jaar – tot 2010 om de twee jaar –
krijgt een gebied in Nordrhein-Westfalen de kans om tijdelijk toekomstgerichte 
maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren. Doel is dat de geselecteerde regio haar 
profiel versterkt met innovatieve en duurzame projecten die in samenspraak tussen 
lokale partijen (gemeenten, bedrijven, bewoners) tot stand komen. Welk gebied een 
REGIONALE krijgt, wordt – anders dan bij een IBA – bepaald aan de hand van een 
competitie waarin regio’s uitgedaagd worden om plannen in te dienen. De winnaar krijgt 
van de deelstaatregering niet alleen de mogelijkheid om de voorgestelde maatregelen uit 
beschikbare fondsen (bijv. middelen voor infrastructuur of EU-geld) te financieren. Ook 
profiteert het gebied van Vorrangsförderung (prioriteit voor financiering) als er tijdens de 
looptijd subsidies voor structuurversterking vrijkomen. Ter indicatie: bij een REGIONALE 
met een looptijd van vijf tot zes jaar gaat er in totaal zo’n 150 miljoen euro om, afkomstig 
uit reeds aanwezige publieke middelen en aangevuld met privaat geld. Alle projecten 
moeten in het slotjaar aan het grote publiek worden gepresenteerd. Tussen 2000 en nu 
zijn er in Nordrhein-Westfalen negen REGIONALE’s georganiseerd. Zo hebben regio’s 
samenhangende programma’s rond stads- en plattelandsontwikkeling, milieu, 
economie, cultuur en onderwijs opgezet. Op dit moment loopt de REGIONALE 2025 
Bergisches RheinLand. Net zoals de IBA is de REGIONALE relatief vormvrij en rust er 
geen ‘copyright’ op de aanpak. Anders gezegd: mochten we in de Nederlandse context 
een REGIONALE willen organiseren, bijvoorbeeld in NOVEX De Peel, dan kan dat. Wel 
willen de betreffende interviewpartners in dat geval graag bij de organisatie betrokken 
worden, al was het maar om do’s en don’ts mee te kunnen geven.  

 
6 Bronnen: in aanvulling op de interviews MVB & ILS NRW (2006), Dietrich & Preising (2017), Füg & Ibert 
(2020) en www.iba27.de.  

http://www.iba27.de/
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Voorbeeld: REGIONALE 2016 
Tussen 2010 en 2017 vond in het Westmünsterland de REGIONALE 2016 (ZukunftsLAND) 
plaats. De REGIONALE richtte zich op toekomstbestendige uitdagingen voor de regio, zoals 
transitie in de landbouw, vergrijzing van de bevolking en een afkalvend voorzieningenniveau in 
het landelijk gebied. Onder het motto Landschaftswandel gestalten! lag de nadruk op de vraag 
hoe behoud van het regionale parklandschap samen kan gaan met een toenemend aantal 
ruimteclaims. In totaal zijn 43 samenwerkingsprojecten opgezet, waaraan behalve gemeenten 
ook bedrijven, bewoners en instellingen hebben bijgedragen. Een interessante stakeholder 
was de Sparkasse Westmünsterland – vergelijkbaar met een Rabobank-filiaal in ons land – die 
zich als aandeelhouder van het programma opwierp. Een aantal voorbeelden van REGIONALE 
2016-projecten: een integrale visie op het rivierenlandschap in het Westmünsterland, een 
platform gericht op kleinschalige mobiliteitsoplossingen voor vervoersarmoede in het 
landelijk gebied en de bouw van het regionale museum KULT in Vreden.  

 

IBA StadtRegionStuttgart (2017-2027) 

In 2017 startte de IBA StadtRegionStuttgart, kortweg IBA’27, met de ambitie om bij te 
dragen aan de economische, sociale en ecologische transformatie van het gebied. 
Leitmotiv voor deze IBA is het maken van ‘toekomstvoorstellingen’ voor het stedelijke 
leven in de stadsregio Stuttgart. Het IBA-team heeft eigen initiatieven opgezet, maar 
ondersteunt ook reeds bestaande projecten die passen binnen de thematiek waarop het 
programma zich richt. Uit de ongeveer 100 ingediende projectvoorstellen hebben er 26 
de status van officiële IBA’27 projecten gekregen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van 
levensloopbestendige en betaalbare woningen, modulair gebouwde huizen van 
duurzame materialen en klimaatvriendelijke openbare ruimtes die zorgen voor een 
betere verblijfskwaliteit. Ook al is de slotmanifestatie pas in 2027, het IBA-team voelde 
de noodzaak om nu al te werken aan de zichtbaarheid van het programma. Sinds maart 
2024 heeft de IBA dan ook een fysieke plek in het centrum van Stuttgart gekregen. Op 
deze plek worden tentoonstellingen, workshops en bijeenkomsten gehouden. Een 
bezoek aan de Anlaufstelle in Stuttgart en aansluitende tour langs IBA-projecten geeft 
ongetwijfeld inspiratie voor de mogelijk opzet van een IBA in ons land.  
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8. Conclusie en aanbevelingen 

 

Sinds ruim een eeuw organiseren de Duitsers IBA’s (Internationale Bau-Ausstellungen) 
om een stad of regio een oppepper te geven en het betreffende gebied te transformeren. 
Dat een IBA hefboomwerking kan hebben, blijkt duidelijk uit de cases die we in deze 
studie hebben behandeld. Of het nu gaat om de IBA Emscher Park, IBA Fürst-Pückler-
Land of een ‘IBA light’ zoals de REGIONALE 2016, ze stelden bestaande routines ter 
discussie, schetsten een aanlokkelijk toekomstperspectief en plaveiden de weg voor 
regionale vernieuwing. Maar nu terug naar de hoofdvraag: in hoeverre kan een IBA of IBA-
achtige aanpak een impuls geven aan de transitie van ons landelijk gebied?  

Kansen voor een IBA Landelijk Gebied 

De belofte en kracht van een IBA is dat ze een Ausnahmezustand auf Zeit (‘tijdelijke 
uitzonderingssituatie’) creëert, top down en bottom up-initiatieven met elkaar verbindt 
en de betrokken actoren de kans geeft om te experimenteren, leerervaringen op te doen 
en samen vooruit te kijken. Zo’n innovatieve en toekomstgerichte aanpak kan leiden tot 
‘creatieve gebiedstransformatie’ die binnen het bestaande beleid niet mogelijk is. Zo 
beschouwd is een IBA Landelijk Gebied – al dan niet met een fysieke vertaling in de 
NOVEX-regio De Peel – zeker kansrijk. Een IBA zou wel eens het aangewezen middel 
kunnen zijn om de broodnodige transitie in het landelijk gebied te bewerkstelligen. Uit de 
besproken casestudies komen echter wel enkele lessen naar voren die bij de organisatie 
van zo’n IBA Landelijk Gebied meegenomen moeten worden:    

- Verwachtingenmanagement bij stakeholders Maak de participanten vanaf het 
begin duidelijk wat een IBA behelst, informeer ze tijdig over aanpassingen (het is 
tenslotte een meerjarenprogramma) en zorg voor regelmatige updates tijdens het 
traject. Zo blijven alle partijen betrokken en enthousiast. 

- Zorg voor zichtbaarheid van de IBA aan het begin Zeker voor een ambitieus 
programma als een IBA geldt  ‘zien is geloven’. Alleen met sessies, workshops en 
beelden over wat er zou moeten gebeuren raken mensen niet overtuigd – laat 
parallel daaraan iets ‘tastbaars’ zien in de fysieke omgeving. 

- ‘Top led, bottom fed’ vraagt om een heldere briefing Een Open Call in de regio 
om plannen bij de IBA in te dienen klinkt sympathiek, maar is een recept voor 
teleurstellingen. Breng als IBA-team focus aan, geef richting en geef aan naar 
welk type projectideeën of projectvoorstellen je op zoek bent.   

- Een fysieke plek als trefpunt maakt de IBA tastbaar Uit de IBA Thüringen blijkt 
hoe belangrijk het is dat de betrokken partijen en andere belangstellenden ergens 
naartoe kunnen om de IBA te ‘beleven’. Zorg als organisatie voor een aansprekend 
en centraal IBA-kantoor dat zich leent voor bijeenkomsten.   

- Denk al tijdens de looptijd na over de erfenis Om ervoor te zorgen dat de IBA 
voortleeft, is het cruciaal om tijdens het traject te werken aan de nalatenschap. 
Die erfenis moet meer zijn dan een archief – denk aan de oprichting van een 
stichting of andere organisatie die verdergaat op de ingeslagen weg.  
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Slotoverwegingen en aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek kwam regelmatig naar voren dat de Duitse planningscultuur 
verschilt van die in Nederland. Het gaat niet slechts om een andere ruimtelijke ordening 
en beleidstraditie, maar ook om verschillende interpretaties van begrippen als ‘regio’ , 
‘landelijk gebied’ en ‘transitie’. Zo vragen enkele Duitse interviewpartners zich af of 
NOVEX De Peel als gebied niet te kleinschalig is om er een IBA-programma op los te 
laten. Zij suggereren om een omvangrijker gebied te pakken (bijvoorbeeld De Peel met 
het aangrenzende Brainport Eindhoven erbij) of een minder groots opgetuigd 
transformatieprogramma (zoals een REGIONALE-aanpak) op te zetten. Overigens geven 
ze aan over de verdere invulling daarvan graag te willen meedenken. Een aanbeveling is 
dat aanbod aan te grijpen en sowieso bij een nadere verkenning van een IBA Landelijk 
Gebied contact te zoeken met leden van de IBA Expertenrat. Vanuit hun ervaring met 
eerdere IBA’s kunnen ze nuttige tips geven en adviseren over het vervolg. Bovendien 
zorgen ze voor de internationale uitstraling die van een IBA-programma wordt verwacht. 
Verder is het aan te bevelen om de REGIONALE 2025 Bergisches RheinLand te bezoeken 
om te kijken of een dergelijk ‘lichter’ format inderdaad beter bij de opgave past. Ten 
slotte is een werkbezoek aan de IBA Stuttgart (2017-2027) raadzaam – het is dé kans om 
kennis te maken met de look and feel van een IBA in uitvoering. 
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